

Programa de acompañamiento integral a estudiantes ingresantes

Responsable: Secretaría Académica · Tipo: Universitario o educativo · Duración: 6 meses · Datos ilustrativos.

Actividad	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Diseño operativo	Coordinación	■	■										
B. Selección	RR. HH.		■	■									
C. Capacitación	Equipo técnico				■								
D. Diagnóstico	Tutores/as					■	■						
E. Tutorías	Tutores/as							■	■	■	■	■	■
F. Evaluación	Evaluación											■	■

◆ Los hitos se muestran en negrita en el documento final. Las barras verdes representan el período de ejecución.

Dependencias y ruta crítica

ID	Actividad	Predecesora	Duración	Responsable	Hito
A	Diseño operativo	Ninguna	4 semanas	Coordinación	Plan aprobado
B	Selección	A	6 semanas	RR. HH.	Equipo conformado
C	Capacitación	B	2 semanas	Equipo técnico	Capacitación finalizada
D	Diagnóstico	C	3 semanas	Tutores/as	Casos priorizados
E	Tutorías	D	16 semanas	Tutores/as	Servicio implementado
F	Evaluación	E	2 semanas	Evaluación	Informe final

Ruta crítica estimada: A → B → C → D → E → F.

Observaciones de la doble revisión

Control	Resultado	Acción
Fechas y secuencia	Coherentes	Mantener
Responsables	Completos	Confirmar disponibilidad
Dependencias	Completas	Revisar holguras
Hitos	Verificables	Asociar evidencia
Plan ante demoras	Pendiente	Agregar contingencia temporal

Hito: acontecimiento verificable que marca un avance relevante, como una aprobación, entrega o puesta en marcha.